- Action Items: Items pendientes
- Riesgos: Issues activos

#### 2. Dashboard Operacional Dinamic

### **KPIs Principales**:

- Sprints completados vs planificados
- Horas facturables vs no facturables
- Capacity utilization por desarrollador
- Backlog health (tareas pendientes)
- Accuracy de estimaciones

#### Fuentes de Datos:

- Sprints: Ejecución semanal
- Backlog: Pipeline de trabajo
- Estimaciones: Accuracy histórica

#### 3. Dashboard Financiero Consolidado

## **KPIs Principales**:

- Revenue por cliente Be Exponential
- Profit margin por desarrollo
- Horas vendidas vs ejecutadas
- Pipeline revenue (forecast)
- Incidencias impact en rentabilidad

# REPORTES OPERACIONALES

# 1. Project Health Report

- Status por proyecto y fase
- Critical path analysis
- Resource allocation conflicts
- Risk mitigation status

# 2. Sprint Performance Report

- Velocity por sprint
- **Burndown charts**
- Developer capacity utilization
- Story points vs hours correlation

#### 3. Estimation Accuracy Report

- Estimated vs actual por tipo desarrollo
- Learning curve analysis
- Client pattern analysis
- Calibration recommendations

# **ALERTAS AUTOMÁTICAS**

#### Alertas Críticas:

- 1. **Proyecto en Riesgo**: Status "stuck" o "retrasado" > 48h
- 2. Horas Excedidas: Desarrollo supera estimación > 10%
- 3. **Sprint Delayed**: Sprint con completion < 80% a 24h del cierre
- 4. Capacity Overload: Desarrollador > 110% capacidad semanal

#### Alertas Preventivas:

- 1. **Deadline Approach**: Proyecto a 7 días de deadline
- 2. Backlog Empty: Desarrollador sin tareas próximos 3 días
- 3. **Estimation Pending**: Solicitud > 72h sin estimar
- 4. **Document Missing**: ODC sin documento firmado

# SECCIÓN 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CAMPOS IDENTIFICADOS POR TIPO

#### **Campos de Fechas:**

- date\_created, date\_updated, date\_closed
- due\_date, start\_date
- Campos custom tipo "date"

# Campos de Tiempo:

- time\_estimate, time\_spent
- Campos custom tipo "number" relacionados a horas

## **Campos de Estado:**

- status (con ID, name, color, type)
- Campos custom tipo "drop\_down" de estado

#### Campos de Asignación:

- assignees (array de usuarios)
- creator (usuario)
- Campos custom de responsables

## **⊘** RELACIONES ENTRE ENTIDADES

#### Jerarquía Espacial:

Team → Spaces → Folders → Lists → Tasks → Subtasks

#### Relaciones de Negocio:

Cliente Be Exponential ↔ Proyecto ↔ Desarrollo ↔ Sprint Estimación → Backlog → Sprint → Ejecución

# 📊 ESTRUCTURA DE DATOS JSON EXTRAÍDA

## Muestra de Tarea Completa:

json

```
"id": "86b5q7ryk",
 "name": "Semana 7",
 "status": {
  "id": "p90142693003_8zUuvgvR",
  "status": "to do",
  "color": "#87909e",
  "type": "open"
 "assignees": [],
 "creator": {
  "id": 90794884,
  "username": "Luis Avila",
  "email": "luis.avila@beexponentialgroup.com"
},
 "custom_fields": [
..... "id": "campo_id",
"name": "Facturable Dinamic 2",
"type": "checkbox",
....."value": true
```



# **SECCIÓN 6: REGLAS DE NEGOCIO**

# **© REGLAS CRÍTICAS**

# Be Exponential:

- 1. **Proyecto Completo**: Debe tener las 8 listas obligatorias
- 2. **Project Plan**: Solo subtareas de nivel más bajo son tareas reales
- 3. Naming Pattern: Búsqueda flexible por palabras clave
- 4. Fases Estándar:  $ENGAGE \rightarrow DRIVE \rightarrow ENABLE \rightarrow CONVERT \rightarrow CLOSE$

#### **Dinamic:**

- 1. **Sprint Semanal**: Cada sprint = 1 semana (lunes a viernes)
- 2. **Facturable Control**: Se desmarca si excede horas estimadas
- 3. **Confirmación Automática**: Estimación aprobada → Auto Backlog

4. Refinamiento Semanal: Viernes obligatorio para backlog

## FLUJOS OBLIGATORIOS

#### **Nuevo Proyecto Be Exponential:**

- 1. Crear carpeta con nombre cliente
- 2. Crear 8 listas obligatorias con naming pattern
- 3. Configurar Project Information con metadatos
- 4. Crear Project Plan con estructura de fases

#### **Nuevo Desarrollo Dinamic:**

- 1. Solicitud via Forms Estimaciones
- 2. Estimación + aprobación (Confirmación Dinamic)
- 3. Auto-creación en Nuevo Backlog
- 4. Refinamiento viernes
- 5. Sprint planning + ejecución

# **© CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS**

# ESTRUCTURA DOCUMENTADA

- Be Exponential: 3 espacios con estructura idéntica
- Dinamic: 2 espacios con flujo operacional
- 8 listas obligatorias por proyecto
- Flujo completo estimación → desarrollo → facturación

## 📊 POTENCIAL DE BI

- Dashboards ejecutivos multi-dimensionales
- Reportes operacionales automáticos
- Alertas proactivas de gestión
- KPIs financieros y operacionales integrados

# **AUTOMATIZACIONES IDENTIFICADAS**

- Project health scoring automático
- Sprint performance tracking

- Estimation accuracy learning
- Resource optimization recommendations

# **VALOR DE NEGOCIO**

- Visibilidad completa portfolio proyectos
- Control rentabilidad por desarrollo
- Optimización capacity planning
- Mejora continua procesos estimación
- Documento actualizado: Agosto 2025
- **©** Propósito: Base de conocimiento para desarrollo de reportes inteligentes
- Mantenimiento: Actualizar con cambios estructurales del ClickUp