Información del Espacio

• **ID**: 90141588434

• Nombre: Dinamic

• **Color**: <u>#ab4aba</u>

• **Tipo**: Privado: false, Archivado: false

Estados Disponibles:

Estado	ID	Color	Тіро	Order
to do	p90141588434_UdHb7Hij	#87909e	open	0
in progress	p90141588434_khexlMrA	#5f55ee	custom	1
complete	p90141588434_4gZf2lhQ	#008844	closed	2
<				

ESTRUCTURA PRINCIPAL


1. Carpeta Sprints 🌟 MÁS IMPORTANTE

• **ID**: 90144717400

• Propósito: Gestión semanal de sprints de desarrollo

• Task Count: Variable por sprint

Estructura de Sprints:



Ejemplo Sprint Actual:

• **Nombre**: "Sprint 5 (30/6/25 - 6/7/25)"

ID: 901409680236

• Task Count: 37 tareas

• **Due Date**: 1751867999999 (6/7/25)

• **Start Date**: 1751263200000 (30/6/25)

Campos Personalizados Sprint:

Campo	ID	Тіро	Propósito
Porcentaje de completado	05f5577b-4015-4f1b-834b-c52a66772f3c	drop_down	% avance sprint
Horas Proyecto	07487b45-b485-41e0-a8de-eb1f7344d108	number	Horas asignadas
Plan de acción	11104917-b1e7-47d9-b47d-a6fcf56fb7f7	text	Detalles de acción
Tipo asignación	32c4232d-ec35-4192-a229-3d2ace0186c8	drop_down	Tipo de tarea
Nombre de Cliente Be Exponential	34fe6489-5e58-4d0c-8544-bfd554cea672	drop_down	Cliente origen
Facturable Dinamic 2	409814de-05b9-498c-a70f-56df62cd9a30	checkbox	¿Es facturable?
Sprint	campo_sprint	text	Número de sprint

Información Clave por Tarea Sprint:

- Nombre de la tarea
- Tag con el país
- Persona asignada
- Fecha de inicio y fecha límite
- Nombre del cliente Be Exponential
- Duración estimada
- Tiempo registrado
- Facturable Dinamic 2 (se desmarca si se exceden horas)
- Sprint asignado

2. Incidencias Dinamic (Forms-linked)

Propósito: Recepción y gestión de incidencias via formulario

Campos Importantes:

- Nombre del ticket
- Persona asignada
- Sprint asignado
- Duración estimada
- Nombre del cliente Be Exponential
- Tiempo registrado
- Facturable Dinamic 2

3. Estimaciones Dinamic (Forms-linked)

Propósito: Recepción de solicitudes de estimación via formulario

Campos Importantes:

- Nombre de la estimación (nombre de la tarea)
- Estado
- Fecha de solicitud
- Nombre de Cliente Be Exponential
- Alcance
- Archivo de estimación
- Total de Horas Estimadas
- Confirmación Dinamic (checkbox clave para flujo)

👺 ESPACIO DINAMIC BACKLOG

Información del Espacio

ID: 90142693003

• Nombre: Dinamic Backlog

• Color: Variable

Estados Disponibles:

Estado	ID	Color	Tipo	Order
to do	p90142693003_8zUuvgvR	#87909e	open	0
in progress	p90142693003_cBxzfJhM	#5f55ee	custom	1
at risk	p90142693003_Z8XZ5KCq	#e16b16	custom	3
update required	p90142693003_eMA41vqW	#f8ae00	custom	4
on hold	p90142693003_MRxCwPpT	#aa8d80	custom	5
complete	p90142693003_puQsrvLv	● #0f9d9f	done	6
cancelled	p90142693003_2xOaRK05	#008844	closed	7

CARPETA BACKLOGS

1. Backlog (Histórico)

• ID: Lista histórica

- **Propósito**: Backlog anterior (perdió información)
- Estado: Mantenido por referencia histórica

2. Nuevo Backlog 👚 PRINCIPAL

Propósito: Backlog principal desde restructuración

Fuente: Tareas automáticas desde "Confirmación Dinamic"

Campos Estructura Backlog:

Campo	Tipo	Propósito
Nombre del desarrollo	text	Mismo nombre que estimación
Nombre de Cliente Be Exponential	drop_down	Cliente origen
Tag país	tag	Ubicación/región
Fecha de inicio	date	Inicio planificado
Fecha límite	date	Entrega planificada
Estado	status	Estado actual
Duración estimada	number	Horas planificadas
Tiempo registrado	number	Horas reales ejecutadas
Sprints	text	Sprints asignados
Estimación	number	Valor de "Total Horas Estimadas"
Facturable Dinamic 2	checkbox	Control de facturación
Persona asignada	assignee	Desarrollador asignado

3. Backlog Forecast

- **Propósito**: Pipeline de desarrollos no estimados + proyectos Be Exponential contratados
- Estructura: Misma que Nuevo Backlog + campo adicional

Campo Adicional:

Probabilidad de Cierre Dinamic: Porcentaje de probabilidad de ejecución

4. Pivote

- Propósito: Carga rápida de actividades para transferir al backlog
- **Uso**: Temporal, para después mover al backlog principal

📊 CAMPOS COMUNES DINAMIC

Campos Recurrentes en Múltiples Listas:

Campo	ID	Tipo	Listas que lo usan
Consumidas Sem#39	83864144-caef-481c-a1cc-b236ba5c5698	number	Backlogs, Sprints
Hrs Estimadas	fbc3e4e3-8341-4de7-aec0-70b6c71fb81b	number	Backlogs, Estimaciones
Prioridad	c7119f44-61de-42d6-b18d-94a9fe5993bf	number	Múltiples
Escalar Al	84493062-6c46-44df-907b-0310fe34c930	checkbox	Backlogs
<	1	I	>

SECCIÓN 3: FLUJO DE PROCESOS

📈 FLUJO COMPLETO DINAMIC

OPERATE OF SEMANAL

Viernes - Refinamiento:

- 1. Input: Nuevas tareas en "Nuevo Backlog"
- 2. **Proceso**: Detallar actividades planificadas
- 3. **Output**: Tareas con estimaciones y asignaciones

Sprint Planning:

- 1. Input: Tareas refinadas + capacidad semanal
- 2. **Proceso**: Seleccionar tareas para sprint siguiente

3. Ajuste: Duración estimada según capacidad desarrollador

4. Output: Sprint configurado

Ejecución Diaria:

1. **Tracking**: Registro de tiempo real

2. Control: Monitoreo vs estimado

3. Flag: Desmarcado de "Facturable Dinamic 2" si excede

Ø INTERCONEXIÓN BE EXPONENTIAL ↔ DINAMIC

Puntos de Conexión:

1. Cliente Be Exponential: Campo común en ambos sistemas

2. **Horas Contratadas**: Project Information → Estimaciones → Backlog

3. **Desarrollos Contratados**: Project Plan → Backlog Forecast

4. Facturación: Control entre horas vendidas vs ejecutadas

Flujo de Información:

Be Exponential (Proyectos) → Dinamic (Estimaciones) → Dinamic (Desarrollo)

📊 SECCIÓN 4: BUSINESS INTELLIGENCE REQUIREMENTS

© REPORTES EJECUTIVOS

1. Dashboard Proyectos Be Exponential

KPIs Principales:

- Total proyectos activos por fase
- % completado promedio por cliente
- Proyectos en riesgo (status "stuck", "retrasado")
- Horas contratadas vs consumidas
- Action items pendientes críticos

Fuentes de Datos:

Project Information: Metadatos + fechas

Project Plan: % avance por fase